

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Acta de constitución (Project Charter)

Diligencien esta acta con la información acordada en el kick-off de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción por sección (guía teórica, sección 5) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

Un objetivo específico y verificable, un alcance que diga también qué queda fuera y por qué, criterios de éxito medibles con un plazo — no aspiraciones genéricas. Si usaron una IA generativa para un primer borrador, revisen cada frase contra lo que realmente se acordó en la reunión.

Nombre del proyecto

Sistema de información para la gestión de obras — CIA Ingeniería

Patrocinador

Gerencia general — CIA Ingeniería

Responsable de la iniciativa

Área administrativa (administradora de proyectos) — CIA Ingeniería

Fecha del acta

20 septiembre 2026

1. Objetivo del proyecto

¿Por qué existe este proyecto? Sea específico y verificable — evite una aspiración genérica.

Objetivo

Implementar un sistema centralizado para unificar la gestión operativa y administrativa de la empresa CIA Ingeniería en una obra ya aprobada (Presupuestos de obra, reportes operativos), migrando el proceso gradualmente hacia el sistema

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase

- Módulo de Presupuestación y Control de Costos.
- Módulo de Control de Obra.
- Base de datos centralizada con control de acceso y trazabilidad de cambios

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera)

- Por temas de cronograma y limitaciones técnicas, el proyecto se va a limitar al proceso que se sigue dentro de la obra.
- Por temas de confidencialidad en la información, el proyecto no va a tomar contratación inicial.
- Por temas de confidencialidad en la información por parte de la empresa, el proyecto no va a tomar la presupuestación inicial ni la aprobación de una obra dentro de la empresa (diferente del manejo de presupuestos en la obra).
- Por falta de acceso por temas de tiempo al trabajo de campo de la obra, no se va a tener en cuenta la gestión de inventarios de maquinaria/herramienta dentro de la obra.

3. Supuestos y restricciones

Un supuesto es algo que dan por cierto sin verificar (riesgo si es falso). Una restricción es algo fijo que no pueden cambiar.

Supuestos

- El personal que maneja los Excel estará disponible para enseñarnos cómo calculan los costos actualmente.
- El personal de obra cuenta con equipos computacionales aptos para operar el sistema.
- Conectividad mínima en la obra: Se asume que en la obra, pese a no haber excelente conexión dispone de un mínimo de acceso a la red para poder sincronizar datos.
- Validación y aprobación oportuna: Se asume que la gerencia o los encargados de CIA Ingeniería revisarán y aprobarán las entregas y funcionalidades de los módulos en las fechas estipuladas en el cronograma

Restricciones

- El sistema debe estar terminado dentro del tiempo y presupuesto asignados.
- Al tratarse de información sensible, se prioriza proteger la información de clientes y proveedores.
- El software debe funcionar en los equipos y sistemas operativos con los que la obra ya cuenta actualmente
- Se debe desarrollar con tecnologías de uso libre o con la infraestructura de software que CIA Ingeniería ya tiene contratada.
- Se debe mantener el esquema manual/Excel actual funcionando a la par durante la transición, sin interrumpir la operación diaria de la obra.

4. Stakeholders y roles

Debe coincidir con la matriz de poder-interés diligenciada, agregando el rol formal de cada uno.

Stakeholder	Rol en el proyecto
Gerente general	Patrocinador — aprueba el proyecto y puede detenerlo.
Gerente de obra	Autoriza compras y presupuesto de obra.
Contador	Responsable financiero y de soportes contables.
Residente de obra	Usuario operativo — fuente principal de requisitos de campo.
Administradora de proyectos	Responsable de la iniciativa — usuaria administrativa principal.
Ingeniero de obra	Usuario técnico — participa en decisiones técnicas semanales.
Proveedores de materiales	Externo — sin rol formal en el proyecto; se monitorea.
Cliente de la obra	Externo — beneficiario indirecto; sin rol formal en el proyecto.

5. Cronograma de alto nivel

Hito	Fecha estimada
Inicio y Reuniones (Kick-off)	20 sep – 2 oct 2026
Diseño del Sistema	5 oct – 23 oct 2026
Desarrollo Módulo de Presupuestos	26 oct – 13 nov 2026
Desarrollo Módulo de Control de Obra	12 ene – 12 feb 2027
Pruebas con Usuarios	15 feb – 5 mar 2027
Capacitación y Salida a Producción	8 mar – 19 mar 2027

6. Riesgos iniciales

Riesgo	Impacto si ocurre	Estrategia inicial
Que los empleados prefieran seguir usando sus propios archivos de Excel por costumbre o desconfianza.	Alto: La gente no usaría el sistema, y se mantendrán los problemas actuales.	Involucrar a los usuarios desde el diseño de las pantallas y capacitarlos bien antes de lanzar la plataforma.
Datos desordenados en el Excel: Que los archivos actuales tengan errores, fórmulas rotas o datos contradictorios.	Medio: Retrasos al crear el diseño del sistema, consistencia de la información y reportes con errores.	Hacer una revisión de los archivos de Excel antes de modelar el sistema.
Poca disponibilidad del personal de obra: Que los residentes e ingenieros no tengan tiempo para revisar o probar el sistema para atender la obra.	Medio: El sistema podría terminar con fallas operativas porque no se probó a tiempo en un entorno real.	Agendar sesiones cortas de 30 a 45 minutos en momentos fijos de la semana sin interrumpir su trabajo de campo.
Problemas de conectividad en obra	Medio: Dificultad para registrar avances o presupuestos en tiempo real desde el terreno	Diseñar la plataforma de forma ligera para que cargue rápido hasta con internet lento.

7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

Criterios de éxito

Abandono del Excel en obras nuevas: Lograr que los presupuestos, órdenes de compra y contratos de las nuevas obras se registren exclusivamente en el nuevo sistema.

Ahorro de tiempo en reportes: Reducir a la mitad (50%) el tiempo que le toma a la gerencia y a finanzas revisar los costos vs. presupuestos de las obras.

Adopción rápida por parte del equipo: Que el personal más importante (residentes de obra, compradores y auxiliares) esté capacitado y usando el sistema en su trabajo diario dentro de los primeros 30 días tras el lanzamiento.

Información central y no duplicada: Eliminar por completo los datos duplicados o contradictorios entre la oficina principal y el personal de campo.

8. Aprobación

Nombre y cargo — Patrocinador

Juan Carlos Leguizamon González

Nombre y cargo — Responsable técnico Jose Miguel Leguizamon González
Fecha de aprobación 20 septiembre 2026

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/acta-constitucion.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.